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Zásady organizace výstavby, DIO 
1. Úvod 

 
   Součástí stavby je oprava povrchu silnice I/64 v úseku od příčné spáry novější úpravy ve 

vozovce za obcí Hazlov, konec úpravy je ve spáře novější úpravy před kruhovým objezdem Aš. 
Staničení začátku úpravy – km 0,000 00 má souřadnice osy vozovky X= 1010000,044 a Y = 
894510,002. Konec úpravy má staničení osy vozovky souřadnice X = 1007559,698, Y = 
896776,236. Začátek a konec úpravy jsou vyznačeny sprejem na vozovce. 

Celková délka úpravy je 3 461,91 m.  
 
Rozsah úprav je vyznačený v podrobných situacích 1 :500.  
Silnice I/64 je v daném úseku silně frekventovaná, intenzita dopravy v daném úseku je podle 

sčítání dopravy z roku 2010: počet těžkých nákladních vozidel za 24hod je 1278 vozidel/24hod,  
celková intenzita dopravy je 7160 voz./24hod. 

 
 

2. Předpokládaný průběh výstavby 
 

 Povrchová oprava silnice I/64 se bude provádět za částečné uzavírky sil. I/64 za provozu 
na ½ komunikace. 
           Je nutno dbát na bezpečnost silniční dopravy, chodců a pracovníků stavby.  
 Lhůta výstavby se předpokládá 75 dnů. 
 

3. Stručný postup stavebních prací 

 
Jedná se o opravu vozovky v extravilánu, napojení restaurace a penzionu a sjezdů.  

 Přesný časový postup výstavby zpracuje zhotovitel v harmonogramu stavebních prací. 
Všechny stavební práce je nutno koordinovat tak, aby jejich postup byl co nejefektivnější. 
Stavební práce je nutno provádět v souladu s projektem a dle platných norem a předpisů v náležité 
kvalitě. 

 Před zahájením úprav komunikace je nutno provést úpravu inženýrských sítí tak, aby nebyl 
nutný pozdější zásah do komunikace. 

 
4. Zařízení staveniště 

 
  Zařízení staveniště je možno umístit v prostoru stavby po dohodě s Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR, správou Plzeň. Na ploše zařízení staveniště bude umístěna buňka pro 
stavbyvedoucího a pracovníky stavby včetně sociálního zařízení. Případné napojení na zdroj 
energie a pitné vody zajistí zhotovitel stavby. Není uvažováno s většími plochami pro skládky 
materiálu, neboť stavební materiál je možno navážet přímo na staveniště. Plocha zařízení 
staveniště musí být po dokončení stavby uvedena do původního stavu. Na ploše zařízení 
staveniště nebude skládkován odfrézovaný materiál. 

Elektrickou přípojku je nutno projednat s ČEZ. Po skončení výstavby bude plocha zařízení 
staveniště uvedena do původního stavu. 

Nakládání s odpady je popsáno v průvodní zprávě. 



 
5. DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

 
Stavební práce opravy vozovky se budou provádět za částečné uzavírky sil. I/64 za 

provozu na ½ komunikace s řízením dopravy poučenými a proškolenými pracovníky 
zhotovitele.  

Dopravní značky budou v reflexním provedení, za údržbu zodpovídá zhotovitel stavby. Po 
skončení stavebních prací bude dopravní značení odstraněno. Před započetím stavebních prací 
bude dopravní opatření projednáno s Policií ČR, DI Plzeň. O uzavírku bude včas zažádáno na 
příslušném městském úřadě. 

Během provádění stavebních prací je nutno zachovat bezpečný přístup do stávajících 
objektů. 

Při provádění stavebních prací je nutno umožnit příjezd Policii ČR, hasičskému 
záchrannému sboru a záchranné službě a umožnit zásobování území.  
 
       6.BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 
PD je zpracována v souladu s platnými ČSN, TP a zákonnými předpisy.  
K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č. 309/2006 Sb. v květnu 2016 proběhla jeho aktualizace 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky 
jednotlivých paragrafů zákona stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., těmito 
nařízeními jsou určeny minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi dle přílohy nařízení č. 591/2006: 

č.1 Další požadavky staveniště 
 
č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání                           
      strojů a nářadí na staveništi 
 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Provádění prací musí být v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, dále je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se stanový 
podmínky ochrany zdraví při práci. 

Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě 
a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. 
Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 
práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  

Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 
 

a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 

práci určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 



bezpečnostních a požárních zařízeních 
c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 

pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 
d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 

odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci 
povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi 

 
      Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických 
strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně 
řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a 
zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, 
sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí.  Polohu 
inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje 
přímý zhotovitel stavebních prací. 

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož 
dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 
den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. 
Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví pří práci na staveništi. 

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 
dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost 
práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy 
výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby 
dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude 
poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit 
volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických 
zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na staveništi bude na vhodném místě přístupný 
instruktážní návod pro řešení případných havarijních situací. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění 
zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezáním plamenem a při pracích 
s elektrickými stroji a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím. 
 
 

10/2016                                                                    Ing. Bobková 
 









popis dopravní zna čky počet dní m ěrná jedn. po čet kus ů
pronájem DZ 

kč/den celkem K č

A15 - Práce 75 ks 3 0,00 0,00
B26 - Konec všech zákazů 75 ks 3 0,00 0,00
A7a - Nerovnost vozovky 75 ks 44 0,00 0,00
B20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30) 75 ks 4 0,00 0,00
B20a - Nejvyšší dovolená rychlost (50) 75 ks 4 0,00 0,00
B20a - Nejvyšší dovolená rychlost (70) 75 ks 2 0,00 0,00
B21a - Zákaz předjíždění 75 ks 3 0,00 0,00
E13 - Text "FRÉZOVÁNÍ" 75 ks 3 0,00 0,00
Světelná šipka včetně auta a vozíku 75 ks 1 0,00 0,00
Dopravní kužel v. 50 cm 75 ks 100 0,00 0,00
Řízení dopravy zodp. pracovníky 75 3 0,00

montáž DZ (včetně sloupku, upínek a podstavce) ks 462 0,00 0,00
montáž dopravního kužele ks 700 0,00 0,00

demontáž DZ (včetně sloupku, upínek a podstavce) ks 462 0,00 0,00
demontáž dopravního kužele ks 700 0,00 0,00

0,00

Soupis značek - Dopravně inženýrská opatření

Sil. I/64 PD PENZIONU LIPS - KRUHOVÝ OBJEZD AŠ


