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Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1362/2017

"Silnice III/28626 Benecko II." 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964000277/0100                       

dále jen „objednatel“

a 

M - SILNICE a.s.               

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

doručovací adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín  

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868              

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Václav Kučera, předseda představenstva

                                                           Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva       

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 1080015329/0800

evidence: vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 

430      

dále jen „zhotovitel“

takto:
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Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/1362/2017, ke které byl následně smluvními stranami dne 

18.10.2017 uzavřen Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 1 235 164,71 Kč bez DPH, tj. 1 494 549,30 Kč včetně DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH 14 375 584,07 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 

zákona č. 134/2016  bez DPH - vícepráce

  1 584 301,61 Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 

zákona č. 134/2016  bez DPH - méněpráce

   - 349 136,90 Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH
15 610 748,78 Kč

DPH   3 278 257,24 Kč

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a 

odečtení ceny méněprací včetně DPH
18 889 006,02 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro 

dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 100 dnů od předání a převzetí staveniště."
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se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 120 dnů od předání a převzetí staveniště."        

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze 

smlovuy, b) Rozdílový výkaz výměr.

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1910/17/RK ze dne 17.10.2017.

V Liberci dne 2.11.2017 V Hradci Králové dne

                                                                                                    26.10.2017

……………………………… …………………………

Marek Pieter, náměstek hejtmana        Ing. Václav Kučera,                                     

                                                                                                      předseda představenstva    

                                                                                                    …………………………          

                                                                                                          Ing. Zdeněk Babka,

                                                                                                  místopředseda představenstva
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
dle § 222 odst. 4 a 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice III/28626  Benecko II.“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/28626 Benecko II.“, která byla vypsána Libereckým krajem.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
Silnice III/28626 Benecko II.

V rámci realizace stavby bude nutno provést v souladu s § 222 odst. 6 zákona změnu v technickém 
řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat. Dále budou provedeny další nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona. 
Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění víceprací dle § 222 odst. 6 zákona

Stavební objekt SO 102
Jedná se o sanace respektive výměnu konstrukčních vrstev vozovky na násypové hraně 
komunikace. Projektant na základě diagnostiky vozovky navrhl v projektové dokumentaci 
provedení výměny konstrukčních vrstev v km 0,04 – 0,086. Po odstranění stávajících 
nevyhovujících konstrukčních vrstev dle PD a odfrézování povrchu vozovky byly zjištěny značné 
poruchy násypové hrany vozovky v podstatně větším rozsahu, než bylo stanoveno z diagnostického 
průzkumu. Tento rozsah poruch nemohl projektant před odfrézováním vozovky předpokládat.
Projektant doporučil provést výměnu konstrukčních vrstev již od km 0,02 až po začátek
armovaného svahu v km 0,146. Stejný případ byl po odfrézování a při výměně silničních propustků
zjištěn v km 1,855 – 1,980 a km 2,09 – 2,4, kde byla buď nevyhovující zeslabená neúnosná 
konstrukce násypové hrany vozovky a v některých úsecích vozovky konstrukce silnice úplně 
chyběla. Projektant jednoznačně doporučil ve výše uvedených úsecích provést výměnu 
konstrukčních vrstev. 

Stavební objekt SO 102.2
V projektové dokumentaci byl na základě provedené sondy navržen projektantem armovaný svah 
v km 2,730 – 2,780. Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že svah v km 2,765 – 2,780 je 
stabilní a zpevněný. Vzhledem k tomu, že sonda byla provedena v prostředku navrženého
armovaného svahu, nemohl projektant předpokládat stabilní svah v km 2,765 – 2,780. Projektant 
rozhodl, že uvedenou část svahu není nutné armovat. Projektant doporučil provést v uvedeném 
úseku pouze výměnu konstrukčních vrstev vozovky. 

Odůvodnění víceprací dle § 222 odst. 4

Stavební objekt SO 102.1
Projektant navrhl ke kácení 237 kusů stromů. Vzhledem k velkému počtu stromů určených ke 
kácení došlo jednoznačně na straně projektanta k chybě. Na stavbě byla provedena pochůzka a nově 
označeny a přeměřeny stromy, které je nutné kácet. Z pochůzky vyplynulo, že bude nutné pokácet 
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navíc dva stromy o průměru kmene do 0,9 m a jeden strom přes 0,9 m. Naopak nebude nutné kácet 
náletové dřeviny v rozsahu 177 m2 a 195 stromů průměru kmene do 0,5 m.

Prodloužení termínu dokončení díla

Provedení všech uvedených víceprací i s ohledem na uvedené méněpráce si vyžádá prodloužení 
termínu dokončení díla o 20 dnů, protože není možné do doby provedení výměny konstrukčních 
vrstev zahájit práce na pokládce asfaltových vrstev a provedení navazujících prací.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
Silnice III/28626 Benecko II.

SO  102  Rekonstrukce silnice

Vícepráce

Kód
položky

Název položky MJ J. cena výměra Kč

014101

POPLATKY ZA SKLÁDKU
NEVHODNÁ ZEMINA
POLOŽKA BUDE PROVEDENA NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ 
TDI

M3        60,00 1 142,56 68 553,60

014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU
VYBOURANÉ HMOTY

T         100,00 609,29 60 929,00

11313

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALTOVÝM POJIVEM
POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 
014102
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

M3        800,00 91,31 73 048,00

11332

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 
014102
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

M3        280,00 288,67 80 827,60

12110
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
S ODVOZEM NA DEPONII, PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ 
(POL.Č.18220)

M3        60,00 164,25 9 855,00

12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I
NEVHODNÝ VÝKOP - VČ ODVOZU NA SKLÁDKU, 
POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 
POL.Č.014101

M3        195,00 1 139,68 222 237,60

12573.a
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ORNICE Z MEZIDEPONIE

M3        90,00 157,59 14 183,10

12573.c
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ZEMINA ZE ZEMNÍKU

M3        210,00 697,78 146 533,80

17120

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
POLOŽKA BUDE PROVEDENA NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ 
TDI

M3        14,00 241,98 3 387,72

17130
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM

M3        60,00 697,78 41 866,80
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18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        12,00 1 255,80 15 069,60

18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3        127,00 164,25 20 859,75

21451 Sanační vrstvy z lomového kamene M3        806,00 550,74 443 896,44

56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
FR. 0/32, FR. 0/63

M3        670,00 345,30 231 351,00

572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2        13,00 585,00 7 605,00

574C06
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 
16+, 16S
ACL 16+

M3        
3 

740,00
36,24 135 537,60

96652

ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET 
ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM
POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 
014102
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

M         80,00 10,75 860,00

C e l k e m 1 576 601,61

SO 102.1  Kácení

Vícepráce
Kód 

položky
Název položky MJ J. cena výměra Kč

11202

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
Investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním. 
Položka je vč. odvozu a uložení kmenů na místo určené 
investorem, předpoklad do 20 km

KUS       2 450,00 2,00 4 900,00

11203

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN 
PAŘEZŮ
Investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním. 
Položka je vč. odvozu a uložení kmenů na místo určené 
investorem, předpoklad do 20 km

KUS       2 800,00 1,00 2 800,00

C e l k e m 7 700,00

Méněpráce
Kód 

položky
Název položky MJ J. cena výměra Kč

11120
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
Vč. likvidace materiálu

M2        35,00 -177,00 -6 195,00

11201

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
Investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním. 
Položka je vč. odvozu a uložení kmenů na místo
určené investorem, předpoklad do 20 km

KUS       1 100,00 -195,00 -214 500,00

C e l k e m -220 695,00

SO 102.2  Armované svahy

Méněpráce
Kód pol. Název položky MJ J. cena výměra Kč

014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3        100,00 -54,30 -5 430,00

014201.a
POPLATKY ZA ZEMNÍK
NÁKUP ZEMINY

M3        260,00 -51,00 -13 260,00

014201.b
POPLATKY ZA ZEMNÍK
NÁKUP ORNICE

M3        260,00 -14,50 -3 770,00
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12110
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
S ODVOZEM NA DEPONII, PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ 
(POL.Č. 18220.a)

M3        60,00 -4,80 -288,00

12573
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ORNICE Z DEPONIE

M3        84,00 -4,80 -403,20

12573.a
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ZEMINA

M3        210,00 -51,00 -10 710,00

12573.b
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ORNICE

M3        210,00 -14,55 -3 055,50

13173
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU
POPLATEK ZA SKLÁDKU V POL.Č.014101

M3        210,00 -49,50 -10 395,00

17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

M3        14,00 -54,30 -760,20

17910
NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE 
ZHUTNĚNÍM

M3        165,00 -51,00 -8 415,00

18220.a
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
V LÍCI ARMOVANÉHO SVAHU

M3        180,00 -9,75 -1 755,00

21361
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
SEPARAČNÍ , MIN 300G/M2

M2        55,00 -123,00 -6 765,00

27152
POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO
FR.0/32

M3        870,00 -28,50 -24 795,00

32831

OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ 
SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M
PŘESNÝ TYP SYSTÉMU PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ 
TDI A INVESTOREM

M2        1 840,00 -21,00 -38 640,00

C e l k e m -128 441,90

Silnice III/28626 Benecko II.

 Cena víceprácí dle § 222 odst. 4 a 6 zákona bez DPH 1 584 301,61

 Cena méněprací dle § 222 odst. 4 a 6 zákona bez DPH - 349 136,90

 Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona 1 235 164,71

 DPH 21% 259 384,59

 CELKOVÁ CENA VČETNĚ  DPH 1 494 549,30
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Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/28626 Benecko 
II.“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : M - SILNICE a.s. Josef Kunt
…………………………………………….

Dne
…………………………………..

Projektant/AD : M – projekce s.r.o. David Senohrábek …………………………………………….

Dne …………………………………..

TDI : Jilam s.r.o.        Jiří März …………………………………………….

Dne …………………………………..

Zástupce 
objednatele

:

Krajská správa 
silnic Libereckého 
kraje, příspěvková 
organizace  

Jiří Medek …………………………………………….

Dne …………………………………..



ASPE 9 Firma: M-silnice a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 17005 SILNICE III/28626 HORNÍ ŠTĚPANICE - BENECKO
číslo a název SO: SO 102 REKONSTRUKCE SILNICE III/28626 KM - 0,000 - 4,448
číslo a název rozpočtu: 102.1 KÁCENÍ

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 výměra Kč výměra Kč výměra Kč

1 Zemní práce 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 11120
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
Vč. likvidace materiálu

M2        417,000 35,00 14 595,00 417,00 14 595,00 0,00 0,00 240,00 8 400,00 -177,00 -6 195,00 -177,00 -6 195,00

417,0m2=417,000 [A]

2 11201
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
Investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním. Položka je vč. odvozu a uložení kmenů na 
místo určené investorem, předpoklad do 20 km

KUS       206,000 1 100,00 226 600,00 206,00 226 600,00 0,00 0,00 11,00 12 100,00 -195,00 -214 500,00 -195,00 -214 500,00

206ks=206,000 [A]

3 11202
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
Investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním. Položka je vč. odvozu a uložení kmenů na 
místo určené investorem, předpoklad do 20 km

KUS       30,000 2 450,00 73 500,00 30,00 73 500,00 0,00 0,00 32,00 78 400,00 2,00 4 900,00 2,00 4 900,00

30ks=30,000 [A]

4 11203
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ
Investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním. Položka je vč. odvozu a uložení kmenů na 
místo určené investorem, předpoklad do 20 km

KUS       1,000 2 800,00 2 800,00 1,00 2 800,00 0,00 0,00 2,00 5 600,00 1,00 2 800,00 1,00 2 800,00

1ks=1,000 [A]

1 Zemní práce 317 495,00

C e l k e m 317 495,00 317 495,00 0,00 104 500,00 -212 995,00 -212 995,00

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
počet m.j. celkem

Kč

plus
Počet

jednotek

rozdíl dod.č.2 - dod.č.1

plus

CENA RDS rozdíl

počet 

m.j.
celkem

Kč

plus

Dodatek č.2 rozdíl



ASPE 9 Firma: M-silnice a.s.

Stavba : SILNICE III/28626 HORNÍ ŠTĚPANICE - BENECKO

číslo a název SO: REKONSTRUKCE SILNICE III/28626 KM - 0,000 - 4,448

číslo a název rozpočtu: REKONSTRUKCE SILNICE

jednotková celkem

1 2 4 5 6 7 8 výměra Kč výměra Kč výměra Kč

Všeobecné konstrukce a práce 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 014101

POPLATKY ZA SKLÁDKU

NEVHODNÁ ZEMINA

POLOŽKA BUDE PROVEDENA NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI

M3        1 778,320 60,00 106 699,20 1 778,32 106 699,20 0,00 0,00 2 920,88 175 252,80 1 142,56 68 553,60 1 142,56 68 553,60

z pol.č.12922:1840,0m2*0,10=184,000 [A]

z pol.č.12931:201,0m*0,25m3/m=50,250 [B]

z pol.č.129946:37,0m*0,12m3/m=4,440 [C]

z pol.č.129957:27,0m*0,19m3/m=5,130 [D]

z pol.č.17120 přebytek zeminy:385,0m3-279,5m3=105,500 [E]

z pol.č.17120 nevhodná zemina z pol.č.12373, 13273:740,0m3+689,0m3=1 429,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 778,320 [G]

2 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU

VYBOURANÉ HMOTY
T         376,452 100,00 37 645,20 376,45 37 645,20 0,00 0,00 985,74 98 574,20 609,29 60 929,00 609,29 60 929,00

z pol.č.11313:6,75m3*2,4t/m3=16,200 [I]

z pol.č.11329:0,28m3*2,2t/m3=0,616 [A]

z pol.č.11332:179,95m3*1,8t/m3=323,910 [B]

z pol.č.966346:19,0m*0,3t/m=5,700 [C]

z pol.č.966357:20,0m*0,42t/m=8,400 [D]

z pol.č.966358:9,0m*0,7t/m=6,300 [E]

z pol.č.96688.a:5ks*3,0t/ks=15,000 [F]

z pol.č.96652:15,0m*0,02t/m=0,300 [G]

z pol.č.969234:1,3m*0,02t/m=0,026 [H]

Celkem: I+A+B+C+D+E+F+G+H=376,452 [J]

3 014201.a
POPLATKY ZA ZEMNÍK

NÁKUP ORNICE
M3        115,500 260,00 30 030,00 115,50 30 030,00 0,00 0,00 115,50 30 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dle pol.č.12573.b:99,0m3=99,000 [A]

v místě propustu v km 4,193:16,5m3=16,500 [B]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B=115,500 [C]

4 014201.b
POPLATKY ZA ZEMNÍK

NÁKUP ZEMINY
M3        717,500 260,00 186 550,00 717,50 186 550,00 0,00 0,00 717,50 186 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dle pol.č.12573.c:687,5m3=687,500 [A]

v místě propustu v km 4,193:30,0m3=30,000 [B]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B=717,500 [C]
Všeobecné konstrukce a práce 360 924,40

Zemní práce

5 11313

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

M3        6,750 800,00 5 400,00 6,75 5 400,00 0,00 0,00 98,06 78 448,00 91,31 73 048,00 91,31 73 048,00

v km 4,370 vpravo:45,0m2*0,15=6,750 [A]

6 11329

ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

M3        0,280 1 500,00 420,00 0,28 420,00 0,00 0,00 0,28 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

propust v km 2,322 - stávající dlažba:1,4m2*0,20=0,280 [A]

7 11332

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

M3        179,950 280,00 50 386,00 179,95 50 386,00 0,00 0,00 468,62 131 213,60 288,67 80 827,60 288,67 80 827,60

plná kce:725,0m2*0,24=174,000 [A]

vybourání vozovky pro propust v km 4,193:35,0m2*0,17=5,950 [B]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B=179,950 [C]

8 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

MÍSTO ODVOZU URČÍ TDI A INVESTOR BĚHEM VÝSTAVBY
M3        761,563 790,00 601 634,77 761,563 601 634,77 0,00 0,00 761,56 601 634,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Poř.

č.pol.

Kód

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek celkem

Kč

plus

CENA rozdíl dod.č.2 - dod.č.1

plus

RDS = Dodatek č.1 rozdíl

počet m.j. celkem

Kč

plus

Dodatek č.2 rozdíl

počet m.j.



frézování:12045,0m2*0,05=602,250 [A]

plná kce:725,0m2*0,17=123,250 [B]

oprava trhlin (cca 5% z frézování):12045,0m2*0,05*0,05=30,113 [C]

frézování vozovky pro propust v km 4,193:35,0m2*0,17=5,950 [D]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C+D=761,563 [E]

9 113766
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI PO SCHVÁLENÍ TDI
M         100,000 25,00 2 500,00 100,00 2 500,00 0,00 0,00 100,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vlasové trhliny, odhad:100,0m=100,000 [A]

10 12110
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

S ODVOZEM NA DEPONII, PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ (POL.Č.18220)
M3        95,100 60,00 5 706,00 95,10 5 706,00 0,00 0,00 259,35 15 561,00 164,25 9 855,00 164,25 9 855,00

sejmutí ornice:317,0m2*0,15=47,550 [A]

sejmutí hrabanky:317,0m2*0,15=47,550 [B]

Celkem: A+B=95,100 [C]

11 12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

NEVHODNÝ VÝKOP - VČ ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POL.Č.014101

M3        740,000 195,00 144 300,00 740,00 144 300,00 0,00 0,00 1 879,68 366 537,60 1 139,68 222 237,60 1 139,68 222 237,60

pro AZ:1375,0m2*0,50=687,500 [A]

pro sjezdy:225,0m2*0,10=22,500 [B]

v místě propustu v km 4,193:

pro AZ:60,0m2*0,50=30,000 [D]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+D=740,000 [E]

12 12573.a
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ORNICE Z MEZIDEPONIE
M3        95,100 90,00 8 559,00 95,10 8 559,00 0,00 0,00 252,69 22 742,10 157,59 14 183,10 157,59 14 183,10

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.12110:95,1m3=95,100 [A]

13 12573.b
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ORNICE ZE ZEMNÍKU
M3        115,500 210,00 24 255,00 115,50 24 255,00 0,00 0,00 115,50 24 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

natěžení a dovoz chybějící ornice z pol.č.18220,18230,12110:

(142,35m3+51,75m3)-95,1m3=99,000 [A]

v místě propustu v km 4,193:16,5m3=16,500 [B]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B=115,500 [C]

14 12573.c
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ZEMINA ZE ZEMNÍKU
M3        717,500 210,00 150 675,00 717,50 150 675,00 0,00 0,00 1 415,28 297 208,80 697,78 146 533,80 697,78 146 533,80

natěžení a dovoz zeminy pro AZ z pol.č.17130:687,5m3=687,500 [A]

v místě propustu v km 4,193:30,0m3=30,000 [B]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B=717,500 [C]

15 12922

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

M2        1 840,000 26,00 47 840,00 1 840,00 47 840,00 0,00 0,00 1 840,00 47 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2*1840,00*0,50=1 840,000 [A]

16 12931

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

M         201,000 50,00 10 050,00 201 10 050,00 0,00 0,00 201,00 10 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,0m+85,0m+56,0m+30,0m=201,000 [A]

17 129946

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

M         37,000 160,00 5 920,00 37,00 5 920,00 0,00 0,00 37,00 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00

stávající propusty pod sjezdy:10,0m+27,0m=37,000 [A]

18 129957

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM

DN450

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014101

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

M         27,000 280,00 7 560,00 27,00 7 560,00 0,00 0,00 27,00 7 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

u propustu km 2,243 - stávající potrubí:27,0m=27,000 [A]

19 13173
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

VČ ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL.Č.014101
M3        385,000 210,00 80 850,00 460,90 96 789,00 75,90 15 939,00 460,90 96 789,00 75,90 15 939,00 0,00 0,00

propust km 0,000:65,0m3=65,000 [A]

propust km 0,373:65,0m3=65,000 [B]

propust km 2,185:60,0m3=60,000 [C]

propust km 2,243:65,0m3=65,000 [D]

propust km 2,322:65,0m3=65,000 [E]

propust km 4,193:65,0m3=65,000 [F]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C+D+E+F=385,000 [G]



20 13273
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

VČ ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL.Č.014101
M3        689,000 260,00 179 140,00 689,00 179 140,00 0,00 0,00 689,00 179 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pro drenáž (z pol.č.87533):980,00*1,00*0,50=490,000 [A]

pro DN400 (z pol.č.87446):65,00*1,00*1,20=78,000 [B]

v místě propustu v km 4,193 pro drenáž (z pol.č.87533):242,00*1,00*0,50=121,000 [C]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C=689,000 [D]

21 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

POLOŽKA BUDE PROVEDENA NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI
M3        1 629,600 14,00 22 814,40 1 629,60 22 814,40 0,00 0,00 1 871,58 26 202,12 241,98 3 387,72 241,98 3 387,72

uložení na skládku nevhodná zemina z pol.č.12373, 13273:740,0m3+689,0m3=1 429,000 [A]

uložení na skládku přebytek zeminy z pol.č.13173,17411:385,0m3-279,5m3=105,500 [B]

uložení ornice a hrabanky na mezideponii z pol.č.12110:95,1m3=95,100 [C]

Celkem: A+B+C=1 629,600 [D]

22 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3        717,500 60,00 43 050,00 717,50 43 050,00 0,00 0,00 1 415,28 84 916,80 697,78 41 866,80 697,78 41 866,80

1375,0m2*0,50=687,500 [A]

v místě propustu v km 4,193:60,0m2*0,50=30,000 [B]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B=717,500 [C]

23 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        279,482 200,00 55 896,40 352,50 70 500,00 73,02 14 603,60 352,50 70 500,00 73,02 14 603,60 0,00 0,00

propust km 0,000:45,0m3=45,000 [A]

propust km 0,373:45,0m3=45,000 [B]

propust km 2,185:42,0m3=42,000 [C]

propust km 2,243:45,0m3=45,000 [D]

propust km 2,322:45,0m3=45,000 [E]

DN400 (z pol.č.87446):78,0m3-lože:7,8m3-obsyp:47,84m3-DN400:3,14*0,22^2*65,00=12,482 

[F]

propust km 4,193:45,0m3=45,000 [G]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=279,482 [H]

24 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ŠTĚRKOPÍSEK
M3        490,000 660,00 323 400,00 490,00 323 400,00 0,00 0,00 490,00 323 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

u propustu km 2,243 - plast DN450:3,00*(1,20*0,76-3,14*0,23^2)=2,238 [A]

drenáž (z pol.č.87533):980,00*0,36m2=352,800 [B]

DN400 (z pol.č.87446):65,00*(1,20*0,74-3,14*0,22^2)=47,842 [C]

v místě propustu v km 4,193 pro drenáž (z pol.č.87533):242,00*0,36m2=87,120 [D]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C+D=490,000 [E]

25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        1 471,000 12,00 17 652,00 1 471,00 17 652,00 0,00 0,00 2 726,80 32 721,60 1 255,80 15 069,60 1 255,80 15 069,60

vozovka plná kce:1375,0m2=1 375,000 [A]

sjezdy - zámk.dl.:36,0m2=36,000 [B]

v místě propustu v km 4,193:60,0m2=60,000 [C]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C=1 471,000 [D]

26 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3        142,350 127,00 18 078,45 142,35 18 078,45 0,00 0,00 306,60 38 938,20 164,25 20 859,75 164,25 20 859,75

(634,0m2+315,0m2)*0,15=142,350 [A]

27 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3        68,250 127,00 8 667,75 68,25 8 667,75 0,00 0,00 68,25 8 667,75 0,00 0,00 0,00 0,00

345,0m2*0,15=51,750 [A]

v místě propustu v km 4,193:110,0m2*0,15=16,500 [B]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B=68,250 [C]

28 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2        455,000 7,00 3 185,00 455,00 3 185,00 0,00 0,00 455,00 3 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z pol.č.18230:345,0m2=345,000 [A]

v místě propustu v km 4,193:110,0m2=110,000 [B]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B=455,000 [C]

29 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2        949,000 16,00 15 184,00 949,00 15 184,00 0,00 0,00 949,00 15 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z pol.č.18220:634,0m2+315,0m2=949,000 [A]

30 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2        4 212,000 3,00 12 636,00 4 212,00 12 636,00 0,00 0,00 4 212,00 12 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ošetření 3x z pol.č.18241,18242:3*(345,0m2+949,0m2)=3 882,000 [A]

v místě propustu v km 4,193:3*110,0m2=330,000 [B]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B=4 212,000 [C]



30a 21451 Sanační vrstvy z lomového kamene M3        806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,74 443 896,44 550,74 443 896,44 550,74 443 896,44

pro zpevnění zeminy v místě provádění sanačních prací
Zemní práce 1 845 759,77

Vodorovné konstrukce

31 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3        1,710 2 600,00 4 446,00 2,00 5 200,00 0,29 754,00 2,00 5 200,00 0,29 754,00 0,00 0,00

propust km 0,000:

pod práh:1,40*0,70*0,10=0,098 [A]

pod HV:1,10*1,70*0,10=0,187 [B]

propust km 0,373:

pod práh:1,40*0,70*0,10=0,098 [C]

pod HV:1,10*1,70*0,10=0,187 [D]

propust km 2,185:

pod práh:1,40*0,70*0,10=0,098 [E]

pod HV:1,10*1,70*0,10=0,187 [F]

propust km 2,243:

pod práh:1,40*0,70*0,10=0,098 [G]

pod HV:1,10*1,70*0,10=0,187 [H]

propust km 2,322:

pod práh:1,40*0,70*0,10=0,098 [I]

pod HV:1,10*1,70*0,10=0,187 [J]

propust v km 4,193:

pod práh:1,40*0,70*0,10=0,098 [K]

pod HV:1,10*1,70*0,10=0,187 [L]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=1,710 [M]

32 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3        11,234 3 440,00 38 644,96 13,73 47 231,20 2,50 8 586,24 13,73 47 231,20 2,50 8 586,24 0,00 0,00

propust km 0,000

pod dlažbu z lom. kamene (z pol.č.465512):1,5m2*0,10=0,150 [A]

pod DN500:11,25*2,00*0,10=2,250 [B]

propust km 0,373

pod dlažbu z lom. kamene (z pol.č.465512):1,5m2*0,10=0,150 [C]

pod DN500:10,70*2,00*0,10=2,140 [D]

propust km 2,185

pod dlažbu z lom. kamene (z pol.č.465512):(1,5m2+3,5m2)*0,10=0,500 [E]

pod DN500:10,00*2,00*0,10=2,000 [F]

propust km 2,322

pod dlažbu z lom. kamene (z pol.č.465512):1,5m2*0,10=0,150 [G]

pod DN500:9,35*2,00*0,10=1,870 [H]

propust v km 4,193

pod dlažbu z lom. kamene (z pol.č.465512):1,5m2*0,10=0,150 [I]

pod DN500:9,37*2,00*0,10=1,874 [J]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=11,234 [K]

33 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3        17,481 1 100,00 19 229,10 20,47 22 517,00 2,99 3 287,90 20,47 22 517,00 2,99 3 287,90 0,00 0,00



propust km 0,000:

pod DN500:11,20*1,60*0,10=1,792 [A]

pod prahy:1,60*0,90*0,10=0,144 [B]

pod skluz u výtoku:26,0m2*0,10=2,600 [C]

propust km 0,373:

pod DN500:10,66*1,60*0,10=1,706 [D]

pod prahy:1,60*0,90*0,10=0,144 [E]

pod skluz u výtoku:26,0m2*0,10=2,600 [F]

propust km 2,185:

pod DN500:10,00*1,60*0,10=1,600 [G]

pod prahy:1,60*0,90*0,10=0,144 [H]

pod dlažbu na výtoku:3,5m2*0,10=0,350 [I]

propust km 2,243:

pod DN500:8,90*1,60*0,10=1,424 [J]

pod prahy:1,60*0,90*0,10=0,144 [K]

pod příkop z lom.kamene na výtoku:8,5m2*0,10=0,850 [L]

propust km 2,322:

pod DN500:9,35*1,60*0,10=1,496 [M]

pod prahy:1,60*0,90*0,10=0,144 [N]

pod skluz u výtoku:3,5m2*0,10=0,350 [O]

propust km 4,193:

pod DN500:9,37*1,60*0,10=1,499 [P]

pod prahy:1,60*0,90*0,10=0,144 [Q]

pod skluz u výtoku:3,5m2*0,10=0,350 [R]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=17,481 [S]

34 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3        72,110 770,00 55 524,70 72,59 55 894,30 0,48 369,60 72,59 55 894,30 0,48 369,60 0,00 0,00

propust km 0,000:

pod HV:1,90*2,50*0,10=0,475 [A]

propust km 0,373:

pod HV:1,90*2,50*0,10=0,475 [B]

propust km 2,185:

pod HV:1,90*2,50*0,10=0,475 [C]

propust km 2,243:

pod HV:1,90*2,50*0,10=0,475 [D]

plast DN450:3,00*1,20*0,10=0,360 [E]

propust km 2,322:

pod HV:1,90*2,50*0,10=0,475 [F]

pod drenáž (z pol.č.87533):980,00*0,50*0,10=49,000 [G]

pod DN400 (z pol.č.87446):65,00*1,20*0,10=7,800 [H]

v místě propustu v km 4,193 

pro drenáž (z pol.č.87533):242,00*0,50*0,10=12,100 [I]

pod HV:1,90*2,50*0,10=0,475 [J]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=72,110 [K]

35 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3        6,600 6 800,00 44 880,00 7,80 53 040,00 1,20 8 160,00 7,80 53 040,00 1,20 8 160,00 0,00 0,00

propust km 0,000:2ks*1,20*0,50*1,00=1,200 [A]

propust km 0,373:2ks*1,20*0,50*1,00=1,200 [B]

propust km 2,185:2ks*1,20*0,50*1,00=1,200 [C]

propust km 2,243:1ks*1,20*0,50*1,00=0,600 [D]

propust km 2,322:2ks*1,20*0,50*1,00=1,200 [E]

propust v km 4,193:2ks*1,20*0,50*1,00=1,200 [F]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C+D+E+F=6,600 [G]

36 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        2,500 7 500,00 18 750,00 2,9 21 750,00 0,40 3 000,00 2,90 21 750,00 0,40 3 000,00 0,00 0,00

propust km 0,000:

dlažba kolem výtoku:1,5m2*0,20=0,300 [A]

propust km 0,373:

dlažba kolem výtoku:1,5m2*0,20=0,300 [B]

propust km 2,185:

dlažba na výtoku a kolem výtoku:(3,5m2+1,5m2)*0,20=1,000 [C]

propust km 2,243:

dlažba kolem výtoku:1,5m2*0,20=0,300 [D]

propust km 2,322:

dlažba kolem výtoku:1,5m2*0,20=0,300 [E]

propust v km 4,193:1,5m2*0,20=0,300 [G]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C+D+E+G=2,500 [H]



Vodorovné konstrukce 181 474,76

Komunikace

37 56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

FR. 0/32, FR. 0/63
M3        334,950 670,00 224 416,50 334,95 224 416,50 0,00 0,00 680,25 455 767,50 345,30 231 351,00 345,30 231 351,00

plná kce:310,0m3=310,000 [A]

sjezd dlažba:36,0m2*0,20=7,200 [B]

v km 4,370 vpravo (dle pol.č.11313):45,0m2*0,15=6,750 [C]

v místě propustu v km 4,193:11,0m3=11,000 [D]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C+D=334,950 [E]

38 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3        45,000 640,00 28 800,00 45,00 28 800,00 0,00 0,00 45,00 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sjezdy:225,0m2*0,20=45,000 [A]

39 56960

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

POUŽIT MATERIÁL VYZÍSKANÝ ZE STAVBY

V PŘÍPADĚ NEVHODNOSTI SI ZHOTOVITEL POŘÍDÍ VHODNÝ

M3        277,950 720,00 200 124,00 277,95 200 124,00 0,00 0,00 277,95 200 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1988,0m2*0,15=298,200 [A]

v místě propustu v km 4,193:-135,0m2*0,15=-20,250 [B]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B=277,950 [C]

40 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2        760,000 13,00 9 880,00 760,00 9 880,00 0,00 0,00 1 345,00 17 485,00 585,00 7 605,00 585,00 7 605,00

plná kce:725,0m2=725,000 [A]

kce vozovky v místě propustu v km 4,193:35,0m2=35,000 [B]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B=760,000 [C]

41 572213.a
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,3KG/M2
M2        23 985,250 11,00 263 837,75 23 985,25 263 837,75 0,00 0,00 23 985,25 263 837,75 0,00 0,00 0,00 0,00

nová plná kce:725,0m2=725,000 [A]

frézování:12045,0m2+2548,0m2=14 593,000 [B]

trhliny cca 5%:12045,0m2*0,05=602,250 [C]

vyrovnávka:12045,0m2*2/3=8 030,000 [D]

kce vozovky v místě propustu v km 4,193:35,0m2=35,000 [E]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C+D+E=23 985,250 [F]

42 572213.b
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,4KG/M2
M2        602,250 11,00 6 624,75 602,25 6 624,75 0,00 0,00 602,25 6 624,75 0,00 0,00 0,00 0,00

trhliny cca 5%:12045,0m2*0,05=602,250 [A]

43 572233 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2        602,250 20,00 12 045,00 602,25 12 045,00 0,00 0,00 602,25 12 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00

oprava trhlin 5%:12045,0m2*0,05=602,250 [A]

44 57472

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE

PRUŽNÁ MEMBRÁNA Z NETKANÉ TEXTÍLIE

NAPŘ. NICOFORCE 60/55-G

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ZÁKLADĚ SOUHLASU TDI A INVESTORA

M2        602,250 95,00 57 213,75 602,25 57 213,75 0,00 0,00 602,25 57 213,75 0,00 0,00 0,00 0,00

oprava trhlin 5%:12045,0m2*0,05=602,250 [A]

45 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2        626,000 95,00 59 470,00 626 59 470,00 0,00 0,00 626,00 59 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00*2,00=600,000 [A]

v místě propustu v km 4,193:13,00*2,00=26,000 [B]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B=626,000 [C]

46 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3        640,250 3 970,00 2 541 792,50 640,25 2 541 792,50 0,00 0,00 640,25 2 541 792,50 0,00 0,00 0,00 0,00

nová plná kce:725,0m2*0,05=36,250 [A]

frézování:12045,0m2*0,05=602,250 [B]

kce vozovky v místě propustu v km 4,193:35,0m2*0,05=1,750 [C]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C=640,250 [D]

47 574C06
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

ACL 16+
M3        604,613 3 740,00 2 261 252,62 604,61 2 261 252,62 0,00 0,00 640,85 2 396 790,22 36,24 135 537,60 36,24 135 537,60

frézovaná vozovka km 4,100-4,440:2548,0m2*0,05=127,400 [A]

nová plná kce:725,0m2*0,06=43,500 [B]

oprava trhlin 5%:12045,0m2*0,05*0,05=30,113 [C]

vyrovnávka:12045,0m2*2/3*0,05=401,500 [D]

kce vozovky v místě propustu v km 4,193:35,0m2*0,06=2,100 [E]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C+D+E=604,613 [F]

48 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2        36,000 410,00 14 760,00 36,00 14 760,00 0,00 0,00 36,00 14 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00



sjezdy:36,0m2=36,000 [A]

49 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2        80,000 560,00 44 800,00 80,00 44 800,00 0,00 0,00 80,00 44 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vegetační tvárnice:80,0m2=80,000 [A]

50 58920
VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

ZA HORKA TYP N2
M         1 342,000 50,00 67 100,00 1 342,00 67 100,00 0,00 0,00 1 342,00 67 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2x4cm dle pol.č.919111:1100,0m=1 100,000 [A]

v místě propustu v km 4,193 podél rigolu dle pol.č.919111:242,0m=242,000 [B]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B=1 342,000 [C]
Komunikace 5 792 116,87

Potrubí    

51 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M         65,000 790,00 51 350,00 65,00 51 350,00 0,00 0,00 65,00 51 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vyústění příkopu:10,0m+25,0m+30,0m=65,000 [A]

52 87457
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM

DN450
M         3,000 2 880,00 8 640,00 3,00 8 640,00 0,00 0,00 3,00 8 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

propust km 2,243 - napojení na stávající potrubí:3,0m=3,000 [A]

53 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M         1 222,000 185,00 226 070,00 1 222,00 226 070,00 0,00 0,00 1 222,00 226 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

drenážní potrubí:980,0m=980,000 [A]

drenáž v místě propustu v km 4,193:242,0m=242,000 [B]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B=1 222,000 [C]

54 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS       1,000 11 500,00 11 500,00 1,00 11 500,00 0,00 0,00 1,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1ks=1,000 [A]

55 89722
VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ

MŘÍŽ S RÁMEM ÚNOSNOSTI D400
KUS       9,000 27 300,00 245 700,00 10,00 273 000,00 1,00 27 300,00 10,00 273 000,00 1,00 27 300,00 0,00 0,00

propust km 0,000:1ks=1,000 [A]

propust km 0,373:1ks=1,000 [B]

propust km 2,185:1ks=1,000 [C]

propust km 2,243:1ks=1,000 [D]

propust km 2,322:1ks=1,000 [E]

nové HV v komunikaci:3ks=3,000 [F]

propust v km 4,193:1ks=1,000 [G]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9,000 [H]

56 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3        41,636 2 490,00 103 673,64 49,69 123 728,10 8,05 20 054,46 49,69 123 728,10 8,05 20 054,46 0,00 0,00

propust km 0,000:

DN500:11,20*0,7m2=7,840 [A]

propust km 0,373:

DN500:10,66*0,7m2=7,462 [B]

propust km 2,185:

DN500:10,00*0,7m2=7,000 [C]

propust km 2,243:

DN500:8,90*0,7m2=6,230 [D]

propust km 2,322:

DN500:9,35*0,7m2=6,545 [E]

propust km 4,193:

DN500:9,37*0,7m2=6,559 [F]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C+D+E+F=41,636 [G]
Potrubí 646 933,64

Ostatní konstrukce a práce

57 9113A1

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

N2

ODRAZKY VIZ.POLOŽKA 91267 (SO190)

PŘESNÝ TYP POUŽITÉHO SVODIDLA PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ INVESTOREM

M         734,000 840,00 616 560,00 734,00 616 560,00 0,00 0,00 734,00 616 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

včetně náběhů

vlevo

km 0,006-0,375:369,00+8,00=377,000 [A]

km 0,423-0,500:77,00+8,00=85,000 [B]

km 2,502-2,523:26,00+4,00+4,00=34,000 [C]

vpravo

km 1,853-1,893:40,00+4,00+4,00=48,000 [D]

km 1,981-2,060:84,00+8,00+4,00=96,000 [E]

km 2,721-2,798:82,00+8,00+4,00=94,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=734,000 [G]



58 9113A3

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

MÍSTO ODVOZU URČÍ TDI A INVESTOR BĚHEM REALIZACE STAVBY

ODVOZ DO 20KM

M         728,000 110,00 80 080,00 728,00 80 080,00 0,00 0,00 728,00 80 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

380,0+85,0+41,0+91,0+36,0+95,0=728,000 [A]

59 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M         1 195,000 365,00 436 175,00 1 195,00 436 175,00 0,00 0,00 1 195,00 436 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00

950,0m=950,000 [A]

v místě propustu v km 4,193 podél rigolu:245,0m=245,000 [B]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B=1 195,000 [C]

60 918146
ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM

VÝÚSTNÍ OBJEKT
KUS       2,000 11 500,00 23 000,00 3,00 34 500,00 1,00 11 500,00 3,00 34 500,00 1,00 11 500,00 0,00 0,00

na potrubí DN400 (z pol.č.87446):2ks=2,000 [A]

61 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M         63,470 2 960,00 187 871,20 74,97 221 911,20 11,50 34 040,00 74,97 221 911,20 11,50 34 040,00 0,00 0,00

km 0,000:11,91m=11,910 [A]

km 0,373:11,36m=11,360 [B]

km 2,185:10,62m=10,620 [C]

km 2,243:9,56m=9,560 [D]

km 2,322:10,00m=10,000 [E]

propust v km 4,193:10,02m=10,020 [F]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C+D+E+F=63,470 [G]

62 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M         1 342,000 30,00 40 260,00 1 342,00 40 260,00 0,00 0,00 1 342,00 40 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

řezání vozovky:150,0m=150,000 [A]

podél rigolu:950,0m=950,000 [B]

v místě propustu v km 4,193 podél rigolu:242,0m=242,000 [C]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C=1 342,000 [D]

63 931326

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2

VČ VYČIŠTĚNÍ SPAR A SPOJOVACÍHO POSTŘIKU

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI PO SCHVÁLENÍ TDI

M         100,000 50,00 5 000,00 100,00 5 000,00 0,00 0,00 100,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vlasové trhliny dle pol.č.113766:100,0m=100,000 [A]

64 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M         3,000 720,00 2 160,00 3,00 2 160,00 0,00 0,00 3,00 2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

propust km 2,185:3,0m=3,000 [A]

65 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2        655,000 980,00 641 900,00 655,00 641 900,00 0,00 0,00 655,00 641 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dlážděný rigol:510,0m2=510,000 [A]

v místě propustu v km 4,193:145,0m2=145,000 [B]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B=655,000 [C]

66 935832
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 

100MM
M2        67,500 875,00 59 062,50 71,00 62 125,00 3,50 3 062,50 71,00 62 125,00 3,50 3 062,50 0,00 0,00

propust km 0,000:

skluz u výtoku:26,0m2=26,000 [A]

propust km 0,373:

skluz u výtoku:26,0m2=26,000 [B]

propust km 2,185:

příkop u výtoku:8,5m2=8,500 [C]

propust km 0,322:

skluz u výtoku:3,5m2=3,500 [D]

propust v km 4,193:

skluz u výtoku:3,5m2=3,500 [E]

Pozn.:bude provedeno na přímý příkaz TDI

Celkem: A+B+C+D+E=67,500 [F]

67 93650.a
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ

OCELOVÁ SVODNICE BEZ MŘÍŽE PRO PŘEVEDENÍ VODY
KG        54,000 210,00 11 340,00 54,00 11 340,00 0,00 0,00 54,00 11 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vnější rozměr 120/100mm:4,0m*13,5kg/m=54,000 [A]

68 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2        12 045,000 3,00 36 135,00 12 045,00 36 135,00 0,00 0,00 12 045,00 36 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12045,0m2=12 045,000 [A]

69 966346

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL.Č.014102

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

M         19,000 690,00 13 110,00 19,00 13 110,00 0,00 0,00 19,00 13 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

propust km 0,000 - stávající propust:9,0m=9,000 [A]

propust km 0,373 - stávající propust:10,0m=10,000 [B]

Celkem: A+B=19,000 [C]

70 966357

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL.Č.014102

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

M         20,000 920,00 18 400,00 20,00 18 400,00 0,00 0,00 20,00 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00



propust v km 2,185 - stávající propust:10,0m=10,000 [A]

propust v km 2,243 - stávající propust:10,0m=10,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

71 966358

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM

DN550

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL.Č.014102

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

M         9,000 1 080,00 9 720,00 9,00 9 720,00 0,00 0,00 9,00 9 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

propust v km 2,322 - stávající propust:9,0m=9,000 [A]

72 96652

ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL. Č. 014102

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

M         15,000 80,00 1 200,00 15,00 1 200,00 0,00 0,00 25,75 2 060,00 10,75 860,00 10,75 860,00

stávající ACO-DRAIN:9,0m+6,0m=15,000 [A]

73 96688.a

VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH

HORSKÉ VPUSTI

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL.Č.014102

KUS       5,000 6 330,00 31 650,00 5,00 31 650,00 0,00 0,00 5,00 31 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

propust km 0,000:1ks=1,000 [A]

propust km 2,185:1ks=1,000 [B]

propust km 2,243:1ks=1,000 [C]

propust km 2,322:1ks=1,000 [D]

HV:1ks=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F]

74 969234

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POL.Č.014102

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

M         1,300 500,00 650,00 1,30 650,00 0,00 0,00 1,30 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

propust v km 2,185 - stávající potrubí:1,3m=1,300 [A]
Ostatní konstrukce a práce 2 214 273,70

C e l k e m 11 041 483,14 11 192 140,44 150 657,30 12 768 742,05 1 727 258,91 1 576 601,61

,



ASPE 9 Firma: M-silnice a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 17005 SILNICE III/28626 HORNÍ ŠTĚPANICE - BENECKO

číslo a název SO: SO 102 REKONSTRUKCE SILNICE III/28626 KM - 0,000 - 4,448

číslo a název rozpočtu: 102.2 ARMOVANÉ SVAHY

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 výměra Kč výměra Kč výměra Kč

0 Všeobecné konstrukce a práce 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3        933,000 100,00 93 300,00 989,96 98 996,00 56,96 5 696,00 935,66 93 566,00 2,66 266,00 -54,30 -5 430,00

zemina z pol.č.17120:933,0m3=933,000 [A]

2 014201.a
POPLATKY ZA ZEMNÍK

NÁKUP ZEMINY
M3        637,000 260,00 165 620,00 884,60 229 996,00 247,60 64 376,00 833,60 216 736,00 196,60 51 116,00 -51,00 -13 260,00

dle pol.č.12573.a:637,0m3=637,000 [A]

3 014201.b
POPLATKY ZA ZEMNÍK

NÁKUP ORNICE
M3        58,740 260,00 15 272,40 58,74 15 272,40 0,00 0,00 44,24 11 502,40 -14,50 -3 770,00 -14,50 -3 770,00

dle pol.č.12573.b:58,74m3=58,740 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce 274 192,40

1 Zemní práce

4 12110
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

S ODVOZEM NA DEPONII, PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ (POL.Č. 18220.a)
M3        56,960 60,00 3 417,60 62,30 3 738,00 5,34 320,40 57,50 3 450,00 0,54 32,40 -4,80 -288,00

km 0,146-0,166:3,20*20,00*0,10=6,400 [A]

km 0,240-0,298:3,20*58,00*0,10=18,560 [B]

km 1,980-2,030:3,20*50,00*0,10=16,000 [C]

km 2,730-2,780:3,20*50,00*0,10=16,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=56,960 [E]

5 12573
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ORNICE Z DEPONIE
M3        51,460 84,00 4 322,64 62,30 5 233,20 10,84 910,56 57,50 4 830,00 6,04 507,36 -4,80 -403,20

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.12110:51,46m3=51,460 [A]

6 12573.a
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ZEMINA
M3        637,000 210,00 133 770,00 884,60 185 766,00 247,60 51 996,00 833,60 175 056,00 196,60 41 286,00 -51,00 -10 710,00

natěžení a dovoz zeminy z pol.č.17511,17910:24,0m3+613,0m3=637,000 [A]

7 12573.b
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ORNICE
M3        58,740 210,00 12 335,40 58,74 12 335,40 0,00 0,00 44,19 9 279,90 -14,55 -3 055,50 -14,55 -3 055,50

natěžení a dovoz chybějící ornice z pol.č.18220.a, 12110:115,70m3-56,96m3=58,740 [A]

8 13173

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

POPLATEK ZA SKLÁDKU V POL.Č.014101

M3        933,000 210,00 195 930,00 1 170,20 245 742,00 237,20 49 812,00 1 120,70 235 347,00 187,70 39 417,00 -49,50 -10 395,00

km 0,146-0,166:6,0m2*20,00=120,000 [A]

km 0,240-0,298:6,0m2*58,00=348,000 [B]

km 1,980-2,030:6,0m2*50,00=300,000 [C]

km 2,730-2,780:3,3m2*50,00=165,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=933,000 [E]

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        989,960 14,00 13 859,44 1 232,50 17 255,00 242,54 3 395,56 1 178,20 16 494,80 188,24 2 635,36 -54,30 -760,20

uložení výkopu na trvalou skládku dle pol.č.13173:933,0m3=933,000 [A]

uložení sejmuté ornice na deponii dle pol.č.12110:56,96m3=56,960 [B]

Celkem: A+B=989,960 [C]

10 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3        24,000 470,00 11 280,00 24,00 11 280,00 0,00 0,00 24,00 11 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

násypové kužely na začátku a konci armovaných svahů

km 0,146-0,166:2*3,0m3=6,000 [A]

km 0,240-0,298:2*3,0m3=6,000 [B]

km 1,980-2,030:2*3,0m3=6,000 [C]

km 2,730-2,780:2*3,0m3=6,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=24,000 [E]

11 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3        613,000 165,00 101 145,00 860,60 141 999,00 247,60 40 854,00 809,60 133 584,00 196,60 32 439,00 -51,00 -8 415,00

km 0,146-0,166:3,5m2*20,00=70,000 [A]

km 0,240-0,298:3,5m2*58,00=203,000 [B]

km 1,980-2,030:3,4m2*50,00=170,000 [C]

km 2,730-2,780:3,4m2*50,00=170,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=613,000 [E]

12 18220.a
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

V LÍCI ARMOVANÉHO SVAHU
M3        115,700 180,00 20 826,00 115,70 20 826,00 0,00 0,00 105,95 19 071,00 -9,75 -1 755,00 -9,75 -1 755,00

km 0,146-0,166:0,65m2*20,00=13,000 [A]

km 0,240-0,298:0,65m2*58,00=37,700 [B]

km 1,980-2,030:0,65m2*50,00=32,500 [C]

km 2,730-2,780:0,65m2*50,00=32,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=115,700 [E]

1 Zemní práce 496 886,08

2 Základy

13 21361
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

SEPARAČNÍ , MIN 300G/M2
M2        1 459,600 55,00 80 278,00 1 459,60 80 278,00 0,00 0,00 1 336,60 73 513,00 -123,00 -6 765,00 -123,00 -6 765,00

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
počet m.j. celkem

Kč

plus

Počet
jednotek

rozdíl dod.č.2 - dod.č.1

plus

CENA RDS rozdíl
počet 

m.j.
celkem

Kč

plus

Dodatek č.2 rozdíl



km 0,146-0,166:8,20*20,00=164,000 [A]

km 0,240-0,298:8,20*58,00=475,600 [B]

km 1,980-2,030:8,20*50,00=410,000 [C]

km 2,730-2,780:8,20*50,00=410,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 459,600 [E]

14 27152
POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

FR.0/32
M3        338,200 870,00 294 234,00 338,20 294 234,00 0,00 0,00 309,70 269 439,00 -28,50 -24 795,00 -28,50 -24 795,00

pod armovanými svahy tl.400mm

km 0,146-0,166:1,9m2*20,00=38,000 [A]

km 0,240-0,298:1,9m2*58,00=110,200 [B]

km 1,980-2,030:1,9m2*50,00=95,000 [C]

km 2,730-2,780:1,9m2*50,00=95,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=338,200 [E]

2 Základy 374 512,00

3 Svislé konstrukce

15 32831
OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M

PŘESNÝ TYP SYSTÉMU PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ TDI A INVESTOREM
M2        249,200 1 840,00 458 528,00 324,80 597 632,00 75,60 139 104,00 303,80 558 992,00 54,60 100 464,00 -21,00 -38 640,00

km 0,146-0,166:1,40*20,00=28,000 [A]

km 0,240-0,298:1,40*58,00=81,200 [B]

km 1,980-2,030:1,40*50,00=70,000 [C]

km 2,730-2,780:1,40*50,00=70,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=249,200 [E]

3 Svislé konstrukce 458 528,00

C e l k e m 1 604 118,48 1 960 583,00 356 464,52 1 832 141,10 228 022,62 -128 441,90


